



জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭
www.nmst.gov.bd



নং- ৩৯.০৩.০০০০.০১১.০৭.০০১.১৯. ৯নং

তারিখঃ ১৮/৮/২০২০খ্রিঃ

বিষয়ঃ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

(মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী)
মহাপরিচালক

✓ সিনিয়র সচিব

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

অনুলিপিঃ

✓ ১. জনাব মোঃ কায়হার আব্দুল্লাহ, সহকারী প্রোগ্রামার, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর (২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা জাদুঘরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

২. অফিস কপি

ANNUAL PROCUREMENT PLAN
2010-21 Financial Year

Budget : Revenue

Ministry / Division : Ministry of Science and Technology
Agency : National Museum of Science & Technology
Procuring Entity Name & Code : National Museum of Science & Technology (NMST)-131006200

Purchase No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. Cost In Lakh Taka	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/ advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approved to Awards	Notification of Awards	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD 1	Stationary	LS	LS	OTM & DPM	NMST	GOV	5.00	Planned Dates	-	13-09-2020	02-10-2020	07-10-2020	10-10-2020	18-10-2020	22-10-2020	-	30-06-2021
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	39	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD 2	Computer & Related Goods	LS	LS	OTM	NMST	GOV	5.00	Planned Dates		18-08-2020	07-08-2020	10-09-2020	14-09-2020	18-09-2020	25-09-2020	-	30-11-2021
								Planned Days								38	
								Actual Dates									
GD 3	Exhibits & Machineries	LS	LS	OTM	NMST	GOV	110.50	Planned Dates		21-10-2019	08-11-2020	15-11-2020	20-11-2020	25-11-2020	02-12-2020	-	30-04-2021
								Planned Days								41	
								Actual Dates									
								Actual Dates									
Total Value of Goods Procurement							120.50										


 মোহাম্মদ মাসুদ হোসেন
 মহাপরিচালক
 (অতিরিক্ত সচিব)
 জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
 আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৮

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Budget: Revenue

Ministry / Division : Ministry of Science and Technology
 Agency : National Museum of Science & Technology
 Procuring Entity Name & Code : National Museum of Science & Technology (NMST)- 131006200

Purchase No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. Cost In Lakh Taka	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/ advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approved to Awards	Notification of Awards	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD 1	Furniture	LS	LS	OTM/RFQ	NMST	GOV	20.00	Planned Dates	-	13-09-2020	02-10-2020	07-10-2020	10-10-2020	18-10-2020	22-10-2020	-	30-06-2021
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	39	-	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
GD 2	Vehicle	LS	LS	OTM/DPM	NMST	GOV	5.7	Planned Dates		16-08-2020	02-09-2020	13-09-2020	18-09-2020	24-09-2020	31-09-2020	-	20-02-2021
								Planned Days							45		
								Actual Dates									
GD 3	Office Equipment	LS	LS	OTM	NMST	GOV	5.00	Planned Dates		21-10-2020	08-11-2020	15-11-2020	20-11-2020	25-11-2020	02-12-2020	-	03-01-2021
								Planned Days							42		
								Actual Dates									
Total Value of Goods Procurement																	

মোহাম্মদ সুবীর চৌধুরী
 মহাপরিচালক
 (অতিরিক্ত সচিব)
 জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
 আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৮

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Ministry / Division : Ministry of Science and Technology
 Agency : National Museum of Science & Technology
 Procuring Entity Name & Code : National Museum of Science & Technology (NMST)- 131006200

Budget: Revenue

Purchase No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. Cost In Lakh Taka	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/ advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approved to Awards	Notification of Awards	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD 1	Seminar Goods & related cost	LS	LS	OTM/RFQ/ DPM	NMST	GOV	280.00	Planned Dates	-	21-10-2020	08-11-2020	15-11-2020	20-11-2020	25-11-2020	02-12-2020	-	03-01-2021
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	39	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD 2	Book	LS	LS	RFQ/DPM	NMST	GOV	1.00	Planned Dates		15-11-2020	20-11-2020	22-11-2020	22-11-2020	25-11-2020	26-11-2020	-	30-05-2021
								Planned Days									
								Actual Dates									
								Planned Days								42	
								Actual Dates									
								Actual Dates									
GD 3	Promotional Items	LS	LS	OTM/RFQ	NMST	GOV	25.84	Planned Dates		16-08-2020	02-09-2020	13-09-2020	18-09-2020	24-09-2020	31-09-2020	-	30-06-2021
								Planned Days								45	
								Actual Dates									
GD 4	Insecticide ,Fertilizer, seed	LS	LS	RFQ/DPM	NMST	GOV	6.00	Planned Dates		16-07-2020	02-08-2020	13-08-2020	18-08-2020	24-08-2020	31-08-2020	-	30-06-2021
								Planned Days								45	
								Actual Dates									
	Total Value of Goods Procurement						312.84										

মোহাম্মদ মুবিন চৌধুরী
 মহাপরিচালক
 (অতিরিক্ত সচিব)
 জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
 আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

সংখ্যা - ২ (খ)

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Ministry / Division : Ministry of Science and Technology
 Agency : National Museum of Science & Technology
 Procuring Entity Name & Code : National Museum of Science & Technology (NMST)- 131006200

Budget: Revenue

Purchase No	Description of Procurement Package Works	Unit	Qty	Procurement method & type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. Cost In Lakh Tk.	Time Code for Process	Advise Proqurl & applicable	Invite of Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approved to Awards	Notification of Awards	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
WD 1	Vehicle Repair	LS	LS	RFQ/DPM	NMST	GOV	4.00	Planned Dates									30-06-2021
								Planned Dates									
								Actual Dates									
WD 2	Building & Others	LS	LS	RFQ/DPM	NMST	GOV	31.50	Planned Dates									30-06-2021
								Planned Dates									
								Actual Dates									
WD 3	Exhibits & Others Repair	LS	LS	RFQ/DPM	NMST	GOV	10.00	Planned Dates									30-06-2021
								Planned Dates									
								Actual Dates									
WD 3	AND SO ON																
WD 4	AND SO ON																
	Total Value of Goods Procurement					Total	45.50										

মোহাম্মদ হুমায়ুন হোসেন
 মহাপরিচালক
 (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
 কলকাতা-১২০৭

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Ministry / Division : Ministry of Science and Technology
 Agency : National Museum of Science & Technology
 Procuring Entity Name & Code : National Museum of Science & Technology (NMST)- 131006200

Budget : Revenue

Purchase No	Description of Procurement Package Services	Unit	Qty	Procurement method & type	Contract Approving Authority	Source of funds	Est.J. Cost In Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Technical Proposal opening	Technical Paper Evaluation	Financial proposal & opening Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SD 1	Firm for Feasibility Study (	Package	1	OTM	NMST	GOV	7.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15-10-2020
								Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SD 2								Planned Dates										
								Planned Dates										
								Actual Dates										
SD 3																		
SD 4																		
	Total Value of Services Procurement						7.00											

মোহাম্মাদ মুসীর চৌধুরী
 মহাপরিচালক
 (অতিরিক্ত সচিব)
 জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
 আশারদীপ, ঢাকা-১২০৭